

**DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO**

**na zhotovenie stavby „Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení**

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Obec Nálepkovo

Obecný úrad Nálepkovo,

Stredný riadok č. 384/1,053 33 Nálepkovo

Dušan Slivka, starosta

Prima banka Slovensko, a.s.

3531776004/5600

00329398

2020717798

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČO DPH:

Zapísaný:

Telefón:

Fax:

Internetová adresa:

DÚHA, a. s.

Čapajevova 29, 080 01 Prešov

Ing. František Mrava, predseda predstavenstva

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6617474000/1111

31 690 360

2020519666

SK2020519666

Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.:

Sa, vlož. č.: 163/P

+421-51-77 15 605

+421-51-77 33 912

www.duhaas.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1

Úvodné ustanovenie dodatku

Dňa 27.8.2012 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo /ďalej len „Zmluva“/, predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavby:

„Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie“

zhotoviteľom pre objednávateľa podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ako aj oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Z dôvodu potreby menej prác sa zmluvné strany dohodli, v zmysle Krycieho listu rozpočtu zo dňa 12.12 2013, ktorý je prílohou č. 1 Dodatku č. 1, na uzavretí tohto Dodatku č. 1 Zmluvy, ktorý mení a dopĺňa Zmluvu nasledujúcim spôsobom:

Článok 2 Predmet dodatku

Článok V., „Cena za dielo“ bod 5.1 sa mení nasledovne:

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z užšej súťaže predloženej dňa 19.4.2011 a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 881 782,88 EUR

DPH: 176 356,58 EUR

Cena s DPH: 1 058 139,46 EUR.

Slovom: jedenmilión päťdesiatosemtisíc stotridsaťdeväť 46/100 Eur.

Článok X. „Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa“ sa dopĺňa o bod 10.23 v nasledovnom znení:

10.23 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby;
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Článok 3 Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 3 zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov.

V Nálepkove, dňa 3.3.2014

V Prešove dňa 16.1.2014

Za objednávateľa:

//



.....
Dušan Slivka
starosta

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. František Mrava
predseda predstavenstva
DÚHA, a.s.